

Projektplanung

ToDo Paul

- ☐ **mitnehmen**
 - ☐ Verlängerungskabel von FOH zu Tribüne 3. Reihe mittig
 - ☐ 3x XLR 5-polig
 - ☐ 2x XLR 3-polig
 - ☐ 1x Schuko-Verlängerung

ToDo Philipp

- ☐ **machen**
 - ☐ Check: weiße Lichterkette eingesteckt lassen?
 - ☐ Sicherungskästen beschriften, evtl. neu verkabeln

Bestellungen langfristig

- ☐ 4x Truecon zu schuko 3m
- ☐ 5pol 3pol Adapter 3x
- ☐ Wasserdichte Kabelverbinder 40x mal
- ☐ Kabelbrücken 5x
- ☐ Lautsprecher Regenhaube HK
- ☐ Kabelpack DMX Outdoor Kabel [Motion Sales](#) oder alternativ Einzelkabel DMX
 - 25m 4x
 - 20m 4x
 - 10m 4x
 - 5m 4x
- ☐ Budgetfrage: black Magic sdi auf HDMI Adapter
- ☐ für neue Kamera: Schwenkarm mandrotto superclams (Lager) + spigot zapfen manfrotto mit Kamera Aufnahme
- ☐ diverse Adapter
 - ☐ Klinke symmetrisch+unsymmetrisch auf XLR männlich+weiblich
 - ☐ 2x Y-Kabel XLR

Termine

Datum	Was	Wer/wann
-------	-----	----------

Dienstag 16.06.	Einleuchten	Paul 11:00 - max. 19:00 Philipp 11:00 - max. 18:00 Dorothea 12:00 - ?
Mittwoch 17.06.	evtl. Umbauten, Ablauf 10:30-11:30, Korrekturen bis ca. 13:00	Paul 08:00 bis max. 18:00 Philipp 14:00-18:00
Donnerstag 18.06.	Finetuning, GP 10:00-11:00, Korrekturen bis ca. 12:30	Paul --> Steingräber mit Simon Philipp 13:00- max. 16:00 Dorothea 10:00-16:00

Datum	Was	Wer/wann
Mittwoch 13.05.	Aufbau Infrastruktur, Vorbesprechung & Probe	Paul 9:00-15:00 Philipp ca. ab 17:00 Ulrike ab 17:00
Montag 18.05.	Technikaufbau	Paul 10:00-16:00 Philipp ab ca. 13:00? Heinrich ab ca. 13:00?
Dienstag 19.05.	Technikaufbau, Probe, Lichttest	Paul 9:00-15:00 Philipp ab ca. 11:00 Ulrike ab 14:00 Schauspieler ab 18:00 ab ca. 21 Philipp & Ulrike
Mittwoch 20.05.	Abnahme Tribüne 18:00-20:00 Probe 20:00 Einleuchten	Paul ca. 15:00-23:00 Philipp spätestens 19:30 Ulrike durchgängig bis Schluss
Donnerstag 21.05.	?	Philipp 20:00-x
Freitag 22.05.	?	Philipp 20:00-x Paul 15:00-21:00
ab Samstag 23.05. abends ist Ulrike durchgängig in Bayreuth		
Sonntag 24.05.	Probe mit Videoaufnahmen (Promo), Einleuchten/Finecheck	Ulrike 10:00-12:00 & ab 16:30 Philipp ab 19:30
Montag 25.05.	AMA, Einleuchten/Finecheck	Ulrike ab 18:00 Philipp ab 18:15
Dienstag 26.05.	HP 1	Philipp kann nicht Paul 07:30 - 17:00
Mittwoch 27.05.	HP 2, Soundcheck, Einleuchten/Finecheck, Test DMX/Audio über Ethernet, Audio einpegeln	Ulrike ab 18:00 Philipp ab 16:15 Paul ab 11:00

Datum	Was	Wer/wann
Donnerstag 28.05.	Pause für Schauspieler, Netzwerk aufbauen, Einleuchten/Finecheck	Philipp ab 13:30 Paul ab 13:30
Freitag 29.05.	Generalprobe ab 20:00, Bugfixing	Ulrike ab 18:00 Philipp ab 16:15 Paul 11:00 - 15:00
Samstag 30.05.	Premiere	Philipp ab ca. 19:00 Paul fraglich

Version #96 Zuletzt aktualisiert: 16 Juni 2026 14:23:41